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Einstieg

Wir befinden uns im Zeitalter der Digitalisierung...
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Auftrag & Zielsetzung

Warum das Umstellungsprojekt ,,GeolnfoDok NEU“?

Die foderale Staatsstruktur bieten viele Vorteile aber auch einige
Herausforderungen

Koordinierung, Harmonisierung und eine einheitliche Entwicklung

Vermessungs- und Katasterverwaltungen der Bundeslander haben die
Aufgabe, Geobasisdaten fur Verwaltung, Wirtschaft und private Nutzer
zu liefern

AdV -
Arbeitsgemeinschaft der
Vermessungsverwaltunge
n der Lénder der
Bundesrepublik
Deutschland

I Losung AdV

I GeolnfoDok als einheitliche Vorgabe an die Bundeslander
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Auftrag & Zielsetzung

Historische Entwicklung

Ab 2010: Die Grundlage fiir die
einheitliche Datenmodellierung ist
GID!
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Liegenschaftskarte ALB/ALK AAA-Modell

Liegenschaftsbuch

innovativ.bodensténdig.amtlich. EVU — 11.10.2022 5

www.hvbg.hessen.de



Hessische Verwaltung fiir Bodenmanagement und Geoinformation Wiesbaden, 11.10.2022
Hessisches Landesamt flir Bodenmanagement und Geoinformation

Auftrag & Zielsetzung

Historische Entwicklung - GeolnfoDok

Plenumssitzung 2018 AdV
Umstellung spétestens am
31.12.2023

Ab 2010 Seit 2013 ab 2024

— () [ m—

AFIS AFIS
ALKIS ALKIS
\ ATKIS \ ATKIS

GeolnfoDok 5.1.1 K2 GeolnfoDok 6.0.1
Umstellungsprojekt GID 6.0.1 Umstellungsprojekt GID Neu
. Schnittstellenformat NAS fir den . Anforderungen: neue Objekte & neue Attribute
Datenaustausch «  dabag, 3D-Geb&ude, LB & LN
. Beziehung von Sekundarnachweisen im NBA- " Abwartskompatibilitat & Modularisierung
Verfahren . Neue Dokumentation
. Einheitlichkeit unter den Landern . Nachhaltige technische Entwicklung
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Stand im Projekt

Projekt ,,GeolnfoDok NEU"

*
° 2022
2021 ;

Durchfiihrungsphase

O

Spezifikationsphase

>

2023 i

Migrationsphase

= Projektdauer: 01.02.2021 — 31.03.2024

= Aktuell: Umsetzungsphase

Wiesbaden, 11.10.2022

= Ziel: Umsetzung des AdV-Beschlusses & stabiler Betriebszustand

nach den neuen Vorgaben
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Bl Stand im Projekt

. Projektplan wird aufgestellt, Qo

Ziele werden definiert L L:') 8
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Das Migrations- und notwendige Tools wurden an
— Kommunikationskonzept das HLBG geliefert —
. Spezifikationsphase wurde fertiggestellt Testdaten wurden erzeugt
die Software werden GID Neu Miarati
= konform angepasst und Igration
Das AAA-AS 7.1.1 wurde von Durchfiihrungsphase qualititsgesichert abgeschlossen —
der AdV veroéffentlicht Start des FF-Stopp
(Zielversion) Einfiihrung GID
Neu - AAA-AS
7.1.x

Migrationsphase Anpassungs

arbeiten
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Zusammenfassung
Was nehme ich heute mit?

GeolnfoDok ist eine Vorgabe der AdV: Dokumentation zur
einheitlichen Modellierung der Geoinformationen

Das HVBG-Projekt ,,Umstellung GIDNeu* setzt den AdV-
Beschluss in Hessen um. Frist: 31.12.2023

Nach der Umstellung ausschlieRlich nur Daten in Form von AAA-
AS 7.1.2 zur Verflgung stehen

Ziel: Stabiler Betriebszustand nach der Umstellung auf das
neue AAA-Anwendungsschema 7.1.2
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit
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Tamer Altinbas

HLBG

Projektleitung

Dezernat Il 4

Schaperstr. 16

65195 Wiesbaden

Telefon: +49 (611) 535 5382

E-Mail: tamer.altinbas@hvbg.hessen.de
Internet: www.hvbg.hessen.de
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